



**DECRETO MUNICIPAL N. 062 DE 31 DE AGOSTO DE 2022**

**PUBLICADO EM**

**31/08/2022 às 11:06**

**Assinatura Servidor**

**ALTERA O CRONOGRAMA DE  
EXECUÇÃO DO PROJETO DE  
LOTEAMENTO APROVADO  
CONFORME DECRETO  
MUNICIPAL Nº 28/2020**

O Prefeito Municipal de Silvianópolis, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei Nacional de n. 6.766/1979 e **CONSIDERANDO** a solicitação firmada pelo Responsável Técnico e do Empreendedor do Loteamento Alto da Boa Vista para alteração no cronograma de execução do projeto de loteamento aprovado conforme Decreto Municipal 28/2020; **CONSIDERANDO** os apontamentos do Ministério Público referente às adaptações que deverão serem feitas para o efetivo aceite do empreendimento; **CONDIDERANDO** o que dispõe o §1º do artigo 12 da Lei Federal 6.766/1979;

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica alterado o cronograma de execução do projeto de loteamento aprovado conforme Decreto Municipal nº 28/2020, conforme documento em anexo que será parte integrante deste Decreto.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Silvianópolis-MG, 31 de agosto de 2022

  
**HOMERO BRASIL FILHO**  
**Prefeito Municipal**

# **CRONOGRAMA** **LOTEAMENTO RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA**

| Item | Tipo de serviço                                                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 2023 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|      |                                                                                        |      |      |      | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01   | Apresentação da retificação do projeto para a Prefeitura Municipal de Silvianópolis-MG |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 02   | Análise da retificação pela Prefeitura Municipal de Silvianópolis - MG                 |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 03   | Assinatura de Termo de Compromisso do empreendimento com a Prefeitura Municipal        |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 04   | Instalação de rede pluvial (finalização)                                               |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 05   | Instalação de rede de esgoto sanitário (finalização)                                   |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 06   | Instalação de rede de água potável (finalização)                                       |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 07   | Finalização da infraestrutura do poço artesiano                                        |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 08   | Formalização do pedido de outorga do poço artesiano                                    |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|      | Entrega do certificado de outorga do poço                                              |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 09   | Demarcação dos lotes e demais demarcações necessárias                                  |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 10   | Reestruturação de meios fios em más condições de infraestrutura                        |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 11   | Instalação de adaptadores de abastecimento de água potável                             |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 12   | Instalação da canalização de água potável (poço artesiano)                             |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 13   | Pavimentação asfáltica e instalação de meio fio em ruas sem infraestrutura             |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 14   | Revitalização da pavimentação asfáltica                                                |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 15   | Realização, execução (plantio e replantio) e monitoramento dos projetos ambientais     |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 16   | Instalação da Rede de Energia Elétrica                                                 |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 17   | Implantação do projeto de paisagismo                                                   |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 18   | Acompanhamento da execução do projeto de paisagismo                                    |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Silvianópolis/MG, 10 de agosto de 2022.